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Johdanto 
Kylmäilmakuivureita on kaikista kuivureista alle 10 prosenttia. Energiakriisinjälkeen 70-luvulla 
kiinnostus kylmäilmakuivausta kohtaan lisääntyi ja tuolloin kehitettiin ratkaisuja,joissa pyrittiin 
vähentämään työmäärää ja parantamaan kuivaustulosta. Suosittuja olivat esimerkiksi vinopohjai-
set kuivurit, jotka täytettiin kippaamalla vilja yläpäästä suoraan laariin. Tyhjennys tapahtui 
alapäästä viljaruuviin tai, jos kuivuri oli rakennettu riittavän jyrkkään rinteeseen, suoraan alle 
ajettuun perävaunuun. Kuivaustulosta parannettiin esilämmittätnällä kuivausilmaa, joko 
aurinkokeräimillä tai lisälämpölaitteilla. Myös pölyn vähentämiseen kiinnitettiin huomiota. 
Energiakriisin seurauksena alettiin kehittää hakelämmitystä, joka toi tullessaan hakkeen 
kuivaustarpeen. Siirryttäessä heinän seiväskuivatuksesta paalaukseen syntyi myös tarve heinän 
koneelliseen kuivaukseen. Nämä tarpeet johtivat ajatukseen monikäyttöisestä kylmäilmakuivuris-
ta. Monikäyttöisyysja työmäärän minimoiminenjohtivat puolestaan vaatimukseen ajonkestävästä 
laarinpohjasta. 
Vuonna 1999 oli TE-keskusten maaseutuosastoilla hyväksyttyjen maaseutuelinkeinohallinnon 
tuilla rahoitettavien kylmäilmakuivureiden osuus kaikista kuivurisuunnitelmista 7,3 %. Jos öljyn 
hinta jatkaa voimakasta nousuaan, saattaa kiinnostus kylmäilmakuivaukseen lisääntyä 
huomattavasti. 
Keväällä 1999 suunniteltiin "V iljasadon korjuu ja varastointi"-projektiin liittyvänäkoerakennus-
kohteena ajonkestävä monikäyttöinen kylmäilmakuivuri. Rakennustyöt aloitettiin välittömästi 
suunnitelmien valmistuttuaja kuivuri otettiin käyttöön saman vuoden syksyllä. 
Suunnittelun lähtökohdat 
Mallirakentamisen kohteena oli Keski-Suomessa sijaitseva 30 hehtaarin luomutila, jonka 
peltopinta-alasta noin 20 ha on vuosittain viljalla. Suunnittelun lähtökohtina olivat viljelijän 
tarpeet, edellä mainittuun tutkimukseen liittyvät tavoitteet sekä taloudelliset ja toimivat 
rakennustekniset ratkaisut. Suunnittelu aloitettiin kokouksella, jossa suunnittelijat ja viljelijä 
selvittivättavoitteitaanjajossanäiden pohjalta laadittiin alustava hahmotelma rakennusteknisestä 
ratkaisusta. Suunnittelijat kävivät myös rakennuspaikalla. Samalla sovittiin myös tarvittavasta 
rakennustyön aikaisesta kirjanpidosta. Suunnittelutyö kesti noin kaksi kuukautta, minkä aikana 
rakennuksen lopullinen mitoitus ja eri yksityiskohtien tekniset ratkaisut saivat lopullisen 




Tilalla on monipuolista tuotantoa ja hyvin erilaisten materiaalien kuivaustarvetta. Kuivurissa 
on voitava kuivata kaikkia viljalajeja, haketta, sahatavaraa, heinää, piensiemeniä (lisävarusteena 
kangas tai viira peliin päällä) ja puutarhatuotteita kuten esimerkiksi sipulia. 
Muunneltavuus ja monipuolinen käyttö 
Kuivurissa on tarkoitus kuivata ja varastoida ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia tuotteita. 




Moninaisten tarpeiden vuoksi kuivurin koon määrityksessä turvauduttiin laskemisen lisäksi myös 
arviointiin. Näin päädyttiin 100 m2:n laaripinta-alaan. Tämä haluttiin edelleen jakaa neljään 
erilliseen laariin, joihin voidaan puhaltaa ilmaa toisistaan riippumatta. Rakennusta mitoitettaessa 
tuli ottaa huomioon, että koneilla ajetaan sisään laareihin ja traktoriperävaunu tulee voida 
tyhjentää laariin kippaamalla. Vapaata korkeutta tulisi olla noin 5 metriä. 
Koneellinen täyttö ja tyhjennys 
Laarit halutaan täyttää kippaamalla suoraan laariin. Jos kuivatlava materiaali on sen luonteista, 
että sitä ei voida kipata, tulee laariin kuitenkin voida ajaa traktorilla ja perävaunulla. Traktoria 
ja perävaunua raskaammalle akselikuormalle laarin pohjaa ei kuitenkaan tarvitse mitoittaa. 
Irtotavaran, kuten viljan ja hakkeen tyhjennys laarista on tarkoitus tehdä traktorin etukuormaimella. 
Tuotteiden laatu 
Tuotteiden hygieeninen laatu ei saa huonontua kuivauksenja varastoinnin aikana. Tämä tarkoittaa 
käytännössä, että kuivaustehon on oltava riittävä homehtumisen estämiseksi. Koska kuivattavat 
tuotteet tuodaan laareihin perävaunulla, on kuran ja muun lian tulo laariin pyörien mukana 
estettävä. Myös lintujen ja jyrsijöiden pääsy kuivuriin tulisi estää mahdollisuuksien mukaan. 
Aurinkoenergian hyödyntäminen 
Kuivaustehon parantamiseksi hyödynnetään auringon säteilyenergiaa mahdollisuuksien mukaan. 
Työterveys 
K y lmäilmakuivurin suurimmat terveysriskit liittyvät raskaaseen viljan lapiointiin sekä varsinkin 
tyhjennysvaiheessa esiintyvään runsaaseen pölyyn. Nämä haitat pyritään minimoimaan täyttö-
ja tyhjennysmenetelmän valinnalla. 
Ympäristöhaitat 
Ympäristöhaitat muodostuvatyleensä pölystä, rakennuksen ulkonäöstä ja ennen muuta puhaltimien 
aiheuttamasta melusta. Suurin huomio kiinnitetään meluhaittojen vähentämiseen. 
Taloudelliset tavoitteet 
Pieni työmäärä 
Viljan ja muiden siementen kuivauksessa tulisi kuivurin täyttö voida tehdä nopeasti ilman.suurta 
lapiotyötä. Työmäärä vähenee, kun vilja voidaan kipata suoraan laariin. Kippaaminen vaatii 
kuitenkin taitoa, koska viljakerroksen paksuutta ei voida kippauksenjälkeen muuttaa kuin lapiotyö-
nä. Kun laarittyhjennetään etukuormaimella,jää käsityöksi ainoastaan laarien puhtaaksi harjaus. 
Kylmäilmakuivurin huoltotyöt ovat lähinnä silvousta,joten rakennustekniset ratkaisut vaikuttavat 
huomattavasti työn tarpeeseen ja tarvittavan työn helppouteen. 
Alhaiset käyttökustannukset 
Käyttökustannuksetmuodostuvat lähes yksinomaan puhaltimien käyttämästä sähköstä. Sähkönkulu-
tusta paistettua vesimäärää kohti voidaan vähentää mitoittamalla puhaltimet mahdollisimman 
optimaalisesti, minimoimaila kanavien ilmanvastukset sekä pyrkimällä hyvään kuivausilman 
laatuun. Hyvä kuivausilma on mahdollisimman kuivaa ja lämmintä. Ilman laatuun vaikuttaa 
ratkaisevasti kuivurin sijainti ja mahdollinen ilman lämmitys. 
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Alhaiset rakennuskustannukset 
Alhaisiin rakennuskustannuksiin pyritään käyttämällä omaa puutavaraa, suosimalla yksinkertaisia 
rakennusteknisiä ratkaisuja sekä tekemällä mahdollisimman paljon itse. 
Rakennustekniset ratkaisut 
Rakennusteknisissä ratkaisuissa pyritään yhdistämään edellä luetellut toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. Osa tavoitteista on sellaisia, että ne toimivat toisiaan vastaan ja niitä ei voida yhtaikaa 
toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, vaan joudutaan tekemään kompromisseja. Tällöin on 
erittäin tärkeää, että valinnat tehdään harkiten ja ennen kaikkea rakennuksen käyttäjää tyydyttävällä 
tavalla. Suurimmat vaikeudet syntyvät yleensä pyrittäessä mahdollisimman alhaisiin rakennuskus-
tannuksiin. 
Paikan valinta 
Kylmäilmakuivurin sijainnilla maastossa on suuri merkitys kuivaustulokseen. Tämä johtuu 
mikroilmaston suurista vaihteluista varsin lyhyilläkin etäisyyksillä. Tavoitteena tulee aina olla 
löytää paikka, jossa ilma on mahdollisimman lämmintä ja kuivaa. Tässä tapauksessa paikaksi 
valittiin kuiva pellonreuna,johon aurinko paistaa koko päivän. 
,,.too 
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Kuvat 1 -2. Rakennuksen sijainnin valinnalla vaikutetaan ratkaisevasti aurinkoenergian hyödyntämi-
seen. 
Kantavat rakenteet pyöreästä puusta 
Seinien kantavat rakenteet muodostuvat painekyllästetyistä "sähkötolpista"ja pyöreistä kannatin-
palkeista, kurkihirrestä ja kattotuoleista. Katon kannatinratkaisussa väitettiin tarkoituksella 
ristikkorakennetta, jotta lintujen levähdyspinnat jäisivät minimiin ja siten viljan laatu pysyisi 
mahdollisimman hyvänä. 
Pi lareiden suurin etäisyys on 4 m,jolloin kattorakenteiden pyöreät palkitja kattotuolit voidaan 
mitoittaa käsittelyn kannalta kohtuullisen pieniksi (läpimitta noin 200 - 250 mm). Rakennus 
muodostuu tarvittavasta määrästä 4 x 4 metrin neliöitä, joiden kussakin kulmassa on pilari. Siksi 
myös rakennuksen sisällä on pilarit neljän metrin välein. 
Tämä on vai inta,joka jossain määrin rajoittaa rakennuksen käyttöä. Tällainen rakenne on kuitenkin 
käyttökelpoinen silloin, kun toiminta voidaan suunnitella tapahtuvaksi pilareiden välissä. Pilarit 
ovat samalla hyviä kiinnityskohtia tukevuutta vaativille rakenteille ja Jaitteille. 
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Kuvat 3- 4. Vasemmalla viljaa kuivumassa, oikealla yhtä /aaria käytetään konevarastona. 
Laarien mitoitus 
4 x 4 metrin ruutujärjestelmään sovitettiin neljä laariaja kaksi pääkanavaa. Rakennuksen päihin 
tuli laarit, joiden koko on 3295 x 7620 eli 25,1 m2 . Keskelle rakennusta kanavien väliin mahtui 
kaksi hieman isompaa !aaria kooltaan 3485 x 7620 eli 26,6 m2 . Nämä mitat ovat ilman laarien 
väliin tarvittaessa rakennettavaa väliseinää eli keskimmäiset laarit muodostavatyhden 53,2 m2:n 
laarin. Kaikkien laarien yhteispinta-ala on 103,3 m2 ja teoreettinen tilavuus 103,3 m3• Rakennuksen 
s isällä olevista pilareista kaksi on ilmakanavien kohdalla ja yksi ison laarin keskellä. Rakennuksen 
pohjoisen puoleisella seinällä on suuret liukuovet, joiden kautta on suora pääsy kaikkiin laareihin. 
Ajonkestävä Jaariopohja 
Laarien pohjarakenteita suunniteltaessajoudutaan sovittamaan yhteen vastakkaisia vaatimuksia, 
joita ovat kuivatusilman kulku, pohjan mekaaninen lujuus ja kustannukset. Ilmankulun kannalta 
edullisin rakenne olisi mahdollisimman kevyt ja väljä. Ajonkestävyys taas edellyttää massiivista 
pohjarakennetta ja taloude llisuus helppoa rakennettavuuttaja mahdollisimman vähäistä raaka-
ainemenekkiä. Teoreettiseksi ilmamääräksi valittiin 550m3/m2h sekä kestävyysvaatimukseksi 
enimmillään 5600 kg/m2• Pystysuoran kuormituksen lisäksi pohjan tulee kestääjarrutuksistaja 
kiihdytyksistäjohtuvat vaakasuuntaiset nykäykset. Jotta reikäpelti kestäisi tyhjennyksen etukuor-
maimella, kiinnitettiin peliin päälle lattateräkset,joita vasten kauha liikkuu. Tyhjennys tulee tehdä 
lattaterästen suuntaisesti. 
Laarien seinärakenteet 
Laarien seinien korkeus riippuu kuivattavasta materiaalista, eli siitä kuinka paksu kerros 
kuivattavaa materiaalia enintään voi o lla. Jos laareja käytetään kuivauksen lisäksi varastotilana, 
voi korkeusvaatimus olla suurempi . Tässä tapauksessa laarien seinät mito itettiin viljan kuivauk-
sen mukaan metrin korkuisiksi. Alle metrin korkuisia seiniä ei kannata tehdä. Toisaalta, jos 
seinärakenteessa käytettyjen levyjen korkeus on esimerkiksi 1200 -1500 mm, niitä ei kannata 
ruveta sahaamaan, vaan tehdään levyjen korkuiset seinät. Seinien lujuus tulee mitoittaa siten, 
että viljanpaineen lisäksi rakenne kestää kohtuullisia kolhuja. Niitä tulee väistämättä, kun 
laareja tyhjennetään etukuormaimella. Rakenteita suunniteltaessa tulisi suosia umpinaisia 
rakenteita, joissa on mahdollisimman vähän jyrsijöille mieluis ia koloja ja vähän s iivottavaa. 
Kuvat 5-6. Vasemmalla 
ilman tulokanava voidaan 
puolittaa sekä pituus- että 
poikittaissuunnassa, jol-
loin kuivausi/maa voidaan 
ohjata yksittäisiin 4 x 4 m 
kuivauslohkoihin. Oikeal-
la suomulevyn päälle kiin-
nitetty /attarauta, joka 
toimii ohjurina tyhjennys-




Seiniin kohdistuva viljanpaine vaihtelee ja se on suurimmillaan täytön ja tyhjennyksen aikana. 
Suoraan laariin kippaamalla tehdyn täytönja etukuormaimella tehdyn tyhjennyksen aiheuttamia 
paineita ei tiettävästi ole mitattu . Karkeasti arvioiden seinän alaosaan kohdistuva paine voi 
nousta ainakin 10 kN/m2. 
Jos koneilla törmätään päin seinää, voi pistekuoma sillä kohdin nousta niin suureksi, että seinä 
rikkoutuu. 
Laarien etuseinän rakenne 
Koska laareihin ajetaan koneilla, laarin etuseinä ei voi olla kiinteä. Periaatteessa etuseinää ei 
välttämättä tarvita lainkaan, mutta tällöin laarin koko tilavuutta ei voida hyödyntää ja ilma 
karkaa laarin etuosasta, johon jää ohuempi kerros kuivattavaa materiaalia. 
Ilmamäärät 
Teoreettiseksi ilmamääräksi valittiin 550 m3/h laarineliömetriä kohti Vastapaineella 540 Pa (55 
mmvp). Tämä on yleisesti Suomessa käytetty mitoitusohje, kun suunnitellaan viljan kylmäilma-
kuivureita. Monikäyttöisyydestäjohtuen katsottiin parhaaksi ratkaisuksi käyttää kahta puhallin-
ta, jotka kumpikin puhaltavat yhteen tai kahteen laariin säätöluukkujen asennosta riippuen. 
Kumpikin puhallin palvelee 51 ,67 m2 laaripinta-alaa. Mitoitusmääräksi tuli siten puhallinta 
kohti 28 400 m 3/h (7,89m3/s). 
Puhaltimet 
Puhaltimiksi valittiin kaksi 7,5 kW:n potkuripuhallinta 
( 0 100 cm ja 1400 r/min). Puhaltimien valmistajan mukaan 
ilmamäärä 540 Pa:n vastapaineella täyttää asetetun mitoi-
tusarvon. 
Ilmakanavien mitoitus 
Rakennusteknisistä ja taloudellisista syistä kanavat kannat-
taa y leensä mitoittaa mahdollis imman pieniksi. Jotta ilman-
vastus kanavissa ei kasvais i liian suureks i, kanavat on kui-
Kuvat 7- 8. Tuloilman esilämmitysontelo (aurinkokeräin) ja 
puhallin. Kuvat on otettu ennen kuin ontelotila maatalliin tum-
maksi 
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tenkin tehtävä niin väljiksi, että ilman nopeus ei ylitä 5,0 m/s kanavistonmissään osassa. Alan 
kirjallisuudesta löytyy tosin ilman nopeussuosituksia 3,0 m/s asti riippuen kanavan laadusta ja 
sijainnista järjestelmässä, mutta tässä päädyttiin käyttämään edellä mainittua 5, 0 ml s suositusta. 
Ilmanvastukseen vaikuttavat ilman nopeuden lisäksi kanavien mutkat ja sisäpinnan rakenne. 
Tässä tapauksessa kanavien alkupäät ovat kuitenkin niin väljät ja lyhyet, että näiden tekijöiden 
vaikutus jää pieneksi. 
Puhaltimen edessä olevan imuaukon ja vapaan ilmatilan on oltava riittävä suuri. Imuaukon 
teoreettiseksi alaksi tuli tässä tapauksessa 1 ,58 m2• Keskellä imuaukkoa on pilari, joka saattaa 
aiheuttaa haitallista turbulenssia imupuolella. 
Pääkanavan tasaisen osan alkupäässä ilman nopeus on 5,0 m/s eli aivan suosituksen yläraja. 
Pääkanavan läpi kulkevan keskipilarin kohdalla nopeus on 5,8 m/s ja ylittää suosituksen. Tämän 
ei kuitenkaan katsottu heikentävän kuivaustulosta oleellisesti. Laarin alla olevissa kanavissa 
ilman nopeus on enintään 4, 7 m/s ja reikäpeliin vapaassa reiässä (laari tyhjä) 2,1 m/s. 
Aurinkokeräin 
Pienikin kuivausilman lämmönnousu lisää kuivaustehoa. Kuivurin eteläseinä,josta ilma otetaan 
puhaltimelle, varustettiin yksinkertaisella aurinkokeräimellä. Keräimen muodostaa räystään alle 
rakennettu pleksiseinä,jonka läpi aurinko paistaa lämmittäen kuivurin seinää. Seinä puolestaan 
lämmittää puhaltimelle menevää ilmaa. Pieksiseinämä on koko rakennuksen mittainen ja noin 
30 cm maasta irti. 
Keräimen ala on 56m2• Kirkasta pleksiä käytettäessä arvioitiin keräimen hyötysuhteeksi 40% 
kokonaissäteilystä. Tällöin keräimen teho olisi 13 kW säteilyn ollessa 600 W/m2 ja ilman 
lämpötilan nousu 0,2 co. Keräimeen asennettiin kuitenkin valkoinen pieksi, jonka hyötysuhde 
on kirkasta huonompi. Tällaisen keräimen hyötysuhteesta ei ole mittaustuloksia. Kuivaustilan-
teessa ilmamäärä on kuitenkin useassa tapauksessa laskelmissa käytettyjä pienempi, joten ilman 
lämpötila nousee edellä esitettyä enemmän kirkkaana päivänä. 
Puhaltimien äänenvaimennus 
Puhaltimet pitävät yleensä korkeataajuista vinkuvaa ääntä, joka saattaa olla erityisen häiritsevää, 
jos puhaltimiakäytetään öiseen aikaan. Äänen vähentämiseksi puhaltimet sijoitettiin pääkanavien 
sisälle eikä suoraan ulkoseinään. Puhaltimien edessä oleva aurinkokeräin vaimentaa myös ääntä 
jonkin verran. Lisäksi puhaitimet ovat seinällä, joka suuntautuu asuinrakennuksesta poispäin. 
Rakentaminen 
Rakentaminen aloitettiin 5.6.1999 pintamaan poistolla. Rakennuspaikan maaperä on kivistä 
moreenia. Pintamaan poistonjälkeen kaivettiin kuopat runkotolppien perustuksia varten. Koska 
maa oli suurikivistä moreenia, varsinaisia perustuksia ei tehty, vaan kaivaminen lopetettiin sopivan 
kivenkohdalle 1,5- 1,8 m syvyyteen. Tämänjälkeen tolpan pää asetettiin kiven päälle, tuettiin -
ja kuoppa täytettiin soralla. 
Tolppien pystytyksenjälkeen ajettiin alueelle 300- 500 mm täytehiekkaa,joka tiivistettiin. Tässä 
yaiheessa tolpat asennettiin tarkasti pystyasentoon. 
Tiivistetyn hiekan päälle asetettiin kosteuseristykseksi muovikalvo, jonka päälle vaiettiin 100 
mm paksu betonilaatta. Raudoituksena on 8 mm teräsverkko. 
8 
Seuraavaksi tehtiin kantavat rakenteet ja vesikatto. Katemateriaaliksi valittiin MlNERIT-
V ARTTIIRANCH sen vähäisen kondenssiveden muodostuksen takia. Mineritin alle ei kylmässä 
rakennuksessa tarvitse asentaa aluskatetta. Runkotyöt ja vesikatto valmistuivat 16.7 .1999. 
Katon valmistuttua laudoitettiin seinät ja aloitettiin laarinpohjienja ilmakanavien teko. 
Elokuun loppuun mennessä oli tehty sähköasennukset, rakennettu liukuovetja aurinkokeräin, 
joten kuivuri voitiin ottaa käyttöön. Kuivuri oli ensimmäistä kertaa käytössä 20.9.1999,jolloin 
aloitettiin rukiin kuivaus. Syksyllä 1999 kuivurissa kuivattiin myös s ipulia. 
Rakennustöistä jäi seuraavaan kesään laarien etuseinien rakentaminen, maalaus, murskeen 
levittäminen aurinkokeräimen eteen ja vesikourujen asennus. 
Rakennuskustannukset 
Kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset 
Hankkeen kustannusarvio on tehty 28.5.1999 MMM-RMO E2 mukaan käyttäen arvonlisäverotto-
mia hintoja. Kustannusarvion loppusumma oli 242 627 mk. Rakentamisessa seurattiin työtuntien 
menekkiä sekä materiaalihankintojen rahakuluja päivittäisellä kirjanpidolla. Lopulliset kustannuk-
set olivat 201 500 mk eli kustannusarvio alitettiin noin 17 %: lla. 
Investoinnin edullisuuteen pyrittiin vaikuttamaan siten, että tilalta ulos maksettavat rahasuoritukset 
minimoitiin vain välttämättömiin materiaali- ja työpanoksiin samalla kun tilan oma työpanos 
maksimoitiin. Työpanokset ovatkin merkittävästi vaikuttaneet toteutuneisiin rakennuskustannuk-
siin. Kuvassa 9 on esitetty työpanosten jakauma. 
Työtunteja on kohteessa kulunut kaikkiaan 13 70. Ulkopuolisella työvoimalla on tehty 63 7 tuntia 
ja niiden osuus on ollut 4 7% kaikista työtunneista. Ulkopuolisesta työstä on maksettu todell inen 
markkinahinta. 
Rakennuttajan omana työnä j a talkootyönä on 
tehty 733 tuntia, ja niiden osuus on ollut 53 % 
kaikista työtunneista. Oman ja taikootyön hinta-
na kustannuslaskelmassa on käytetty 70 
mk/tunti. Talkoita on o llut yhteensä 265 tuntia. 
Rakennuttajan aktiivinen rakennustyö - joka 
myös s isältää puutavarahankinnan hakkuu-, 
korjuu- ja sahaustyöt- on o llut 248 tuntia. Tä-
män lisäksi isäntä on erikseen tehnyt nk. raken-
nuttajan töitä,joiksi on laskettu rakennusmateri7 
aalien hankinta sekä työmaan yleisetjärjestely-
ja valvontatyöt Rakennuttamisen osuus on ollut 
220 tuntia. 
rakennuttamlnen, valvonta 16 % 
Kuva 9. Työtuntien jakauma. 
Hankkeen rahalliset investoinnit eli tilalta ulos maksetut suoritteet olivat 129 900 mk, joka on 
64% toteutuneista kustannuksista. Oman työn osuus oli 53 200 mk (27 %)ja oman puutavaran 
osuus 18400 mk (9 %). Puutavaran kustannus sisältää raaka-aineen kantohinnan ja kent-
täsahauksen kustannuksen. Oman puutavaran hankinnan aiheuttaman kustannukset on sisällytet-
ty oman työn osuuteen. Oman puutavaran kokonaiskustannukseksi tulee 34 640 mk, kun huomi-
oon otetaan kantohinta, sahaus ja metsätyöt yhteensä. 
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Toimintaan liittyvät mittaukset 
Mittausten tavoitteena oli saadaarvio koerakennuskohteena olevan kylmäilmakuivurin aurinko-
kerääjän tehosta ja hyötysuhteesta. Mittaukset tehtiin hyvissä kuivausaJoissa 28.8.2000. Samas-
sa yhteydessä mitattiin myös puhaltimien aiheuttama melu. 
Tulevan säteilyn mittaus 
Tuleva säteily mitattiin M-80 pyranometrilla,joka ottaa huomioon suoran auringonsäteilyn lisäksi 
tasopinnalle tulevan heijastuneen ja hajasäteilyn. Mittaushetkellä 28.8.2000 klo 13.30 -14.30 taivas 
oli kirkas ja vaakasuora IIe pinnalle tulevasäteilyvaihteli välillä 590- 640 W /m2• Aurinkoa vasten 
kohtisuoralle pinnalle tulevasäteily oli samaan aikaan 930 W 1m2• Auringonsäteiden ja maanpinnan 
välinen kulma oli kyseiseen aikaan Lapualla 36-38° (Aulis Peltomaa, Ilmatieteen laitos, puhelin-
tiedonanto 30.1 0.2000). Kuivurin aurinkokerääjälle tuleva säteily o li siten: cos 37° x 930 W/m2 
~ 740 W/m2• 
Ilman lämpötilan mittaus, aurinkokeräimen hyötysuhde 
1 lman lämpötilaa mitattiin kolmessa paikassa kuivurin ulkopuolella sekä molempien puhaltimien 
edestä. Mittaukset tehtiin käyttäen anturina Cu-Co -termoelementtiä ja Fluke-yleismittaria. 
Muutamanminuutin tasaantum isjakson jälkeen lämpötilaamitattiin jatkuvana m ittauksena viiden 
minuutin ajan ja lämpötila merkittiin muistiin minuutin välein. Lämpötilaksi katsottiin viiden 
mittauksen keskiarvo. Mittauksen tavoitteena oli selvittää, miten paljon kuivuriin menevä ilma 
on ympäröivää ulkoilmaa lämpimämpää ja mikä osuus lämpötilan noususta on aurinkokeräimen 
ja mikä kuivurin sijainnin seurausta. 
Kuivuriin menevä ilma oli keskimäärin yhden asteen lämpimämpää kuin ulkoilma noin sadan 
metrin päässä kuivuristaja keskimäärin 0,3 astetta lämpimämpää kuin ilma kuivurin välittömässä 
läheisyydessä. Yhden C-asteen lämpötilaeron mukaan laskettu aurinkokerääjän hyötysuhde olisi 
0,65 ja 0,3 C-asteen mukaan 0,20. Jälkimmäistä arvoa on pidettävä oikeampana, koska huomattava 
osa lämpötilan noususta on luettava kuivurin sijainnin ansioksi. 
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Puhaltimien puhaltama ilmamäärä. 
Aurinkokeräimen tehon laskemiseksi on tunnettava kuivuriin menevän ilman massavirta. Puhaltimi-
en (2kp17,5 kW potkuripuhaltimia, 0 100 cm, 1400 r/min) puhaltama ilmamäärä määritettiin 
epäsuorasti mittaamalla ilmanjakokanavan staattinen vastapaine mikromanonietrilla. Mittauksen 
perusteella määritettiin puhaltimieri ominaiskäyrästä ilmamäärä. Ilmamäärän suora mittaus ei 
olisi ollut mahdollista kuivurin rakenteen vuoksi. 
Staattinen vastapaine oli toisessa pääkanavassa 171 Paja toisessa 157 P;1. Puhaltimien valmistajan 












Edellisen perusteella pääteltiin kummankin puhaltimen ilmamäärän olevan noin 41 000 m3• 
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Rakennus on monitoimineo kuivuri-konehalli. Rakennusta on käytetty sekä koneiden varastointiin 
että viljan ja sipuleiden kuivaukseen. Liukuovien ansiosta ajo jokaiseen laariin on esteetön. 
S isäkorkeus on riittävä. Rakenteet ovat yksinkertaisia. Rakentaminen ei vaatinut kallista ulkopuolis-
ta nostokalustoa. 
Rakennuksen neliöhinnaksi tuli 1490 mk. Rakennuksen edullisuutena pidetään lopputuotteen 
käyttökelpoisuuden ja laadun suhdetta syntyneisiin kustannuksiin. Edullisuus on syntynyt pitkälti 
oman työn, talkootöidenja tilan oman puutavaran käytöllä. Niiden osuus oli 36% ja rahamenot 
olivat 64 % kokonaiskustannuksista. Tämän lisäksi kustannusarvio kyettiin alittamaan 17 %. 
Aurinkokeräimen hyötysuhde 
Kooltaan 56 m2:n aurinkokeräin on melko pieni Verrattunakuivurio laaripinta-alaanja puhaltimien 
ilmamäärään, eikä sen voi siksi olettaa nostavan kovin paljoa kuivansiiman lämpötilaa .. Jos 
aurinkokeräimellä halutaan saada aikaan tuntuva lämpötilan nousu, sen pitää olla pinta-alaltaan 
vähintään kaksi kertaa kuivurin laaripinta-alan suuruinen (Mikkola 1982). Ker~in on tehty 
päällystämällä etelänpuoleinen seinä vaalealla muovilevyllä. Ilmaväli seinänjakeräimen välissä 
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on 100 cm. Ilmamäärä keräin-m2 kohden on varsin suuri (1 460 m3/h), mikä teorian mukaan 
parantaa keräimen hyötysuhdetta. 
Mittauksissa todetosta lämpötilan noususta voidaan katsoa 1/3 aurinkokeräimen ansioksi ja 2/3 
kuivurin edullisen sijainnin ansioksi. Kuivurion rakennettu aukealle paikalle, siinä on tummahko 
katto, seinät ovat tummanpunaiset ja kuivurin ympärillä maassa on sepelikerros. Nämä tekijät 
yhdessä luovat kuivauksen kannalta edullisen mikroilmaston kuivurin ympärille. Sarin et. al. (1983) 
toteavat, että kuivurin sijainnilla maastossa ja ilmanottoaukkojen suuntauksena saattaa olla tietyissä 
tapauksissa yhtä suuri vaikutus kuin varsinaisellakeräimellä. Tässä tapauksessa vaikutus näyttäisi 
olevan vieläkin suurempi, mikäjohtuu oletettavasti aurinkokeräimen pintamateriaalista,joka on 
heikentänyt aurinkokeräimen tehoa. 
Keräimen melko vaatimaton hyötysuhde johtunee ensisijaisesti siitä, että vaalea, kiiltävä muovilevy 
heijastaa tehokkaasti saapuvaa auringonsäteilyä, kun sen pitäisi joko päästää säteilyä lävitseen 
tai absorboida sitä. Keräimen sisällä saattaa myös olla kohtia, joissa ilma ei virtaa lainkaan tai 
virtaa selvästi huonommin kuin pitäisi. Keräimen hyötysuhde on silti samaa tasoa kuin 80-luvun 
alussa tutkittujen kiinteiden, muovikatteisten kerääjien hyötysuhde keskimäärin (Sarin et. al. 1983). 
On kuitenkinjokseenkin varmaa, että nyt käytössä olevien muovilevyjen korvaaminen vaikkapa 
läpinäkyvällä muovikaivolla parantaisi keräimen hyötysuhdetta. Sarinin et. al. (1983) tulosten 
mukaan tämäntyyppisellä keräimellä on saavutettavissa hyötysuhde 0,3, jopa 0,4. 
Melu 
Melu kuivurin sisällä puhaltimien käydessä on sen verran voimakasta, että pitkäaikainen oleskelu 
edellyttäisi kuulosuojainten käyttöä. Toisaalta kuivurin hoitamiQen vaatii vain satunnaisia tarkastus-
käyntejä silloin tällöin, eikä melusta ole haittaa. Melu kuivurin ulkopuolella on häiritsevän 
voimakasta vielä yli l 00 metrin etäisyydellä seinästä,jolla puhaltimet sijaitsevat (Rakennusmää-
räyskokoelma, määräykset ja ohjeet 1998). Koska kuivuri sijaitsee noin 70 m etäisyydellä 
asuinrakennuksesta ja koska kuivurinja asuinrakennuksen välissä on vanha navetta, melu ei ole 
häiritsevää. Lisäksi melu suuntautuu asuinrakennuksesta poispäin, eikä kuivurin käyntiääni kuuluu 
asuinrakennuksen pihaan kuin vaimeana huminana . 
. Käyttökokem oksia 
Viljelykaudella 2000 kuivurissa on kuivattu 20 tn ruista, 5 tn kauraa ja esikuivattu 15 tn sipulia. 
Rukiin alkukosteus oli noin 35 %. Ruis levitettiin kaikkiin 41aariin noin 30 cm patjaksi,jonka 
jälkeen puhaltimet toimivat taukoamatta noin viikon ajan. Ensimmäisen viikon aikana rukiin 
kosteus laski 20 %:iin. Sen jälkeen neljän laarin viljat yhdistettiin kahteen laariin ja kuivaosta 
jatkettiin vielä viikon verran. Toisella viikolla ruislaarien puhallin toimi vain päivisin klo 10 -
18 välillä, jolloin ulkoilma oli lämpimintä. 2 viikon kuivauksen jälkeen rukiin loppukosteus oli 
14%. 
Kahdessa vapautuneessa laarissa kuivattiin kauraa 2 viikon ajan samalla periaatteella kuin ruista. 
Kauran alkukosteus oli 25 %ja loppukosteus 14 %. Sipulia on esikuivattu viikon ajan. 
Syksyn 2000 kuivaustoiminnoissa on kulunutpuhallinenergiaa 5000 kWh. Kun sähkön verollinen 
hinta on ollut 44 p/kWh on viljankuivauksen energiakustannus ollut 2200 mk eli 8,8 penniä/kg. 
Vastaavan vesimäärän poistaminen edellä mainituista viljaeristä lämminilmakuivurissa olisi 
kuluttanut 1030 litraa polttoöljyä, jonka energiakustannus olisi ollut noin 3200 mk (verollinen 
hinta 3,05 mk/1, syksy 2000). Tämän lisäksi on otettava huomioon rakennuksen pääomakustannus, 
jokajakautuu viljan lisäksi muille kuivattaville tuotteille sekä konevarastotoiminnoille. 
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Kuva 11. Päälleajellavan monitoimisen kylmäilmakuivurin pohja. 
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Kuva 15. Puhollinkanavan poikkileikkaus. Pituussuuntaisifla avoutuvilla läpillä voidaan ilmaa 
ohjata haluttuum laariin. Poikittaissuuntaisella nostoläpällä voidaan kuivauslohko puolittaa 
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